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ACTA DE TERMINACION DE MUTUO ACUERDO Y LIQUIDACION

No. DE PERIODO DEL INFORME
TIPO DE INFORME
CONTRATO DESDE | HASTA
PARCIAL FINAL | X : AP No. 02 -2021 07/04/2021 05/07/2021

CONTRATANTE Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira

S.A ESP.
CONTRATISTA ALEJANDRO REINA HOYOS
No. DE IDENTIFICACION 14.638.262 oo PEDIDA Cali
No. TELEFONO y/o CELULAR | 3045462317
INTERVENTOR I Rubén Olarte Reyes
CDP No. 000005 RUBRO No. 033108

_ Honorarios

VALCR TOTAL DEL,
CONTRATO - $15.000.000

2 pagos parciales de _
FORMA DE PAGO $7.500.000 c/u PAGO No. 1
VALOR ANTICIPO: No se pacté anticipo
PAGOS PARCIALES: .1 80
VALOR A PAGAR PRESENTE
ACTA $13.000.000 ”
VALOR NO EJECUTADO $2.000.000
SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA: #13.000.000
SALDC AFAVORDE LA
FECHA PRESENTE ACTA: 28/07/2021

~OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con Ei
CONTRATANTE a "La estructuracion de proyectos de autogeneracion solar en siete (07)
disefios de solucion solar para siete (07) acueductos rurales que tienen como costo una alta
facturacion de energia y siete {07) levantamientos topograficos de las éreas a intervenir en el
Municipio de Palmira.”.




DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el término de duracion del Contrato, el Contratista cumplio a entera satisfaccion con el
objeto y alcance del Contrato, las obligaciones generales y especificas contraidas, asi como los
productos establecidos, razén por la cual se suscribieron los correspondientes recibidos a
satisfaccion y se tramitard el correspondiente page descontando de su pago los valores no
realizados no imputables al contratista.

De igual forma, por medio del presente documentc se detalla el cumplimiento de todas las
obligaciones a cargo del Contratista como se muestra a continuacion:

OBLIGACIONES ACCIONES REALIZADAS

a) Prestar su asesoria en los términos que sefiala el contrato y que sean requeridos por parte del
CONTRATANTE.

El Contratista haciendo uso de sus facultades, conocimiento y experiencia especifica, brindé Ia
asesoria en los términos requeridos toda vez que ilustrd técnicamente al Contratante en las
caracteristicas y estructuracién de los sistermnas fotovoltaicos planteados.

b) Prestar los servicios profesionales de caracter técnico a EL CONTRATANTE en relacion con la
estructuracion de siete (07) proyectos solares fotovoltaicos que permitan acceder a los recursos de
financiacion del fondo FENOGE para entregar una solucion solar a los acueductos rurales
priotizados ubicados en el municipio de Palmira.

El Contratista en compafiia del equipo técnico del Contratante definié que los acueductos
susceptibles de desarrollar proyectos solares fotovoltaicos para ahorro de energia fueran los
siguientes:

Bolo Barrio Nuevo

Bolo San Pablo

Bolo Alisal

Corregimiento Boyaca

Corregimiento la Zapata

Boto San isidro {Solo se realizo la visita inicial de campo)

Bombeo Alcantarillado Corregimiento La Torre

Para lo anterior se llevaron a cabo las visitas de todos los emplazamientos seleccionados en
compaiiia de la gerencia y el departamento técnico de Aguas de Paimira. En dichas visitas se realizo
el respectivo acercamiento a la comunidad, se establecieron los contactos para acceso a la
informacién y se socializé el objetivo del proyecto. Adicionalmente se obtuvo informacién de las
areas a intervenir y sus respectivas instalaciones eléctricas.

El contratista presento en su informe técnico el registro fotografico de dichas visitas, la evidencia
del diagndstico y el analisis de informacion de base para disefios recopilada en terreno tal como:
Informacidn de recibos de consumos de energia

Observacion areas disponibles, sombras y ofras caracteristicas fisicas de las estructuras a
intervenir.

Levantamiento de informacion de infraestructura eléctrica existente.

Elaboracion de fichas de predisefio.

Definicion de viabilidad técnica




FOTOS VISITA 1
ACUEDUCTO BOLO BARRIO NUEVO
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¢) Realizar et diagnéstico técnico del estado de las instalaciones sléctricas de ios acueductos
rurales susceptibles de ser financiados ante FENOGE.

En el informe presentado por El CONTRATISTA se adjunta toda la documentacion relafiva al
componente técnico, en el que incluye el levantamiento de informacion de la infraestructura eléctrica
de las instalaciones susceptibles a intervenir y la elaboracién de fichas de predisefio. También
adjunta el registro fotografico de los posibles puntos de inyeccién de la energfa solar fotovoltaica el
cual se indica a continuacion:

NOTA: No fue posible acceder a la informacion detallada del Acueducto del Bolo San Isidro por falta
de autorizacion de su Junta Directiva.

Bolo Barrio Nuevo

Bolo San Pabio

Bolo Alizal
Corregimiento Boyaca
Corregimiento La Zapata
Corregimiento La Torre

d} Estructurar los estudios técnicos (planos, simulaciones, metodologia) del proyecto de
autogeneracion solar,

Haciendo uso de las herramientas computacionales necesarias (AutoCAD, PVSol) y en el marco
del cumplimiento de o establecido por el Reglamento Técnice de Instalaciones Eléctricas RETIE,
el CONTRATISTA realizé los disefios técnicos incluyendo planos, memorias, especificaciones de
rateriales y equipos y simulaciones que se adjuntaron con ef informe presentado y las carpetas de
informacion digital recibidas.

Los sopoartes se adjuntan al presentie informe.

e) Elaborar el presupuesto y los analisis de precios unitarios y los indicadores de seguimiento al
proyecto de autogeneracion solar.

El Contratista elabora en su informe presentd los presupuestos para cada uno de los
emplazamientos, dada la volatilidad del mercado aumentada a los efectos econémicos de la
pandemia y el paro nacional dichos presupuestos podran ser revisados previa radicaciéon de los
proyectos. A continuacion, se presenta un resumen de los valores planteados en la estructuracion
de los provectos:

1{Bolo Barrioc Nuewo 5,34} $ 28.691.330
2|Bolo San Pablo 1,34] $ 11.440.121
3|Bolo Alisal 4,01 S 21.918.882
4iCorregimiento Boyaca 5,341 S 26.969.336
5| Corregimiento la Zapata 1,34] S 10.859.272
6/Bolo San Isidro N/A $ -
7iBombeo Alcantariflado Corregimiento La Torre 2,68 § 22.880.242
VLR TOTAL $ 123.759.183




NOTA: No fue posible acceder a la informacion detallada del Acueducto del Boio San isidro por fafta
de autorizacion de su Junta Directiva.

f) Elaborar el estudio financiero del proyecto solar.

El CONTRATISTA con base en la informacion obtenida en las visitas y levantamientos y posterior
disefio técnicos realizd los estudios financieros y de retornos de inversién que se adjuntan en su
informe anexo a este documento.

g) En general, lievar a cabo el procedimiento de aplicabilidad a los recursos del fonde FENQGE
definidos en la resolucion de Min Energia 41407 de 2017 enfocado al proyecto de autogeneracion
solar fotovoltaica para los acueductos rurales priorizados y ubicados en el Municipio de Palmira.

El Contratista ha recopiiado 1a informacién necesaria para ia radicacién del proyecto y st tramite de
recursos ante el fondo FENOGE. Dicha informacion se encuentra adjunta a su informe en formato
digital para su envio a FENOGE.

h) Elaborar siete (07) levantamientos topograficos de las dreas a intervenir

El Contratista en coordinacidon con un profesional idéneo Ingeniero Topogréfico José Luis Rendon
Valencia MP 76335-305670VLL realizé los levantamientos en los diferentes emplazamientos para
lo que fue utifizado un drone con rutas programadas por un para el posterior procesamiento de la
informacion de coordenadas y su respectiva ortofotografia en AutoCAD.

tos archivos en PDF y CAD se anexan al presente informe.

Las rutas de cableado y espacios para montaje de equipos eléctricos de proteccion, control e
interconexion fueron estimadas manuairmente.

Sistema de coordenadas cartesianas Magna Sirgas Oeste

Proyeccién: Transversa de Mercator - Elipsoide GRS80

Datum: MAGNA Qeste

Falso Este: 1.000.000

False Norte: 1.000.000

Latitud: 4°35'46,3215" Norte. Longitud: 77°04'39,0285” Oeste

Unidades: Metros

NOTA: No fue posible acceder a la informacion detallada del Acueducto del Bolo San Isidro por falta
de aulorizacién de su Junta Directiva.

i} Entregar el producto del objeto contractual para efectuar 1a cuenta de cobro al CONTRATANTE.
El CONTRATISTA presento informes de avance cuando le fueron requeridos e informe final con
sus respectivos adjuntos.

Esta documentacion se presenta adjunta a este informe.

Se realizé vista en compafiia del supervisor con el fin de explicar en sitio los sistemas especificados.
Desde el pasado 17 de febrero de 2021 se han venido realizando las visitas a los acueductos rurales
en donde luego de establecer contacto y presentar al profesional responsable del proyecto se inicia
la recopilacion de informacidn técnica.

i} Afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, ARL y cotizar iguaimente al sistema de
seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de la ley 100 de 1993, ademas dar
cumplimiento de o dispuesto en las siguientes normas; Articulo 18 de 1a Ley 1122 de 2007,
paragrafo del articulo 65 del Decreto 806 de 1998, articulo 9 def Decreto 0723 de 2013;
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El contratista ha presentado adjunta su planila de afiliacion al sisterna de seguridad social como es
requerido de conformidad con la legislacién vigente.

k) Las demas que se le sean asignadas por el supervisor del contrato en desarollo del objeto del
contrato.

Fueron requeridos al Contratista informes parciales en formato presentacion ejecutiva para
socializacion con junta directiva. Los mismos fueron entregados oportunaments.

Se requirieron consutltas a personal de FENOGE para orientacion en Ia realizacién de los tramites
para lo que se realizaron reuniones virtuales.

Los administradores del acueducto especificamente la sefiora Elizabeth Ortega Carvajal, solicitaron
que se enviara la presentacion del proyecto por correo electrénico y que ellos contestarian con su

aprobacién o negativa al siguiente correo Acuasalud Bolo acuzssiudboloGomail.com.

Se envio el oficio informando sobre la Informacidn proyecto autogeneracidn solar acueductos
rurales, para su estudio y que nos dieran la posibilidad de acceder a realizar el estudio,
levantamiento topografico y demds acciones requeridas, sin que a la fecha se recibiera algin
pronunciamienio al respecto.

De conformidad con lo anterior y ante la imposibilidad de! contratista para realizar las fabores de
campo requeridas en este acueducto rural del Bolo San Isidro, se considera que es viable descontar
del valor del contrato esta actividad no realizada por razones no imputables al contratista ni a la
ermpresa Aguas de Palmira S A E.S.P,, de 1a siguiente manera:

Valor total del proyecto: $15.000.000

Valor estimado de realizacion levantamiento topografico, estudios técnicos particulares del proyecto
en el acueducto del Bolo San Isidro: $2.000.000

Valor final liquidado del contrato: $13.000.000

Con el fin de formalizar mediante esta acta el recibido final a satisfaccion y liquidacion del contrato,
determinando asi que no existen pendientes, en las actividades del servicio contratado, solo el pago
final por parte de la empresa, se procede a esta terminacion y liquidacion del contrato.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Se adjuntan al presente informe los siguientes documentos de soporte con el fin de dar tramite de
viabilidad de financiacion de los proyectos estruciurados ante el fondo FENQGE:

Planos y Disefios Eléctricos que incluyen memerias de disefio.

Planos y Levantamientos Topograficos de los emplazamientos.
Fichas técnicas de materiales y equipos.

Informes de simulacion de produccidn energética de las instalaciones.
Fichas de levantamiento, predisefio y documentos complementarios.
Presupuestos y analisis financieros

O O o




Informando que se puede proceder al pago final del contrato de conformidad con esta terminacion
y liquidacion

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCION
El Supervisor certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual
desarrollando las actividades descritas en el presente informe, dentro del periode de tiempo
comprendido entre el 08 de febrero al 5 de julio de 2021 y cumpliendo con el pago ai
Sistema de Seguridad Social.
Los recorridos de supervisién finales se postergaron hasta el 5 de julio de 2021 dadas las
condiciones especiales de seguridad v bloqueos a vias principaies de los Municipios de Cali
y Palmira que se presentaron con motivo del paro nacional.
Se firma en la ciudad de Palmira el dia 28 de julio del afic 2021 por los gue en ella
intervinieron:

FIRMA CONTRATISTA

ALEJANDRO REINA HOYOS.

FIRMA SUPERVISOR /2/.‘(,6_&» @ /2’7‘/"” h .

| RUBEN OLARTE REYES




